

Nombre: Misael Villanueva Méndez

Nombre de la asesora: Deisy Acosta Ham

Materia: Desarrollo para front end

Actividad integradora. Sprint, el corazón de SCRUM

Fecha: 08 de Marzo del 2023

Grupo: 170141

Formato para el backlog

Product backlog: APP Farmacias "Sahuayo"

Elaborado por: Misael Villanueva Méndez

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensi ón/ Esfuerz o	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
1	Como usuario, quiero poder buscar medicamentos por nombre para encontrarlos rápidamente en la aplicación	Buscar medicamento s	Terminado	Baja	Sprint 1	Alta	-
2	Como usuario, quiero poder ver una lista de medicamentos para buscarlos fácilmente	Lista de medicamento s	Terminado	Media	Sprint 1	Alta	-
3	Como usuario, quiero poder ver la información detallada de un medicamento, incluyendo su precio, dosis y descripción	Detalles del medicamento	Terminado	Alta	Sprint 1	Alta	-
4	Como usuario, quiero poder agregar medicamentos a mi carrito de compras para poder comprarlos más tarde	Agregar medicamento s al carrito	En proceso	Alta	Sprint 2	Media	Se necesita investigación adicional sobre la implementación del carrito de compras
5	Como usuario, quiero poder eliminar medicamentos de mi carrito de compras para poder hacer cambios a mi pedido	Eliminar medicamento s del carrito	En proceso	Baja	Sprint 2	Baja	-

6	Como usuario, quiero poder	Pago en línea	No iniciado	Alta	Sprint 3	Alta	Se necesitan más detalles sobre la
	realizar un pago en línea para						implementación del pago en línea
	poder comprar los						
	medicamentos						
7	Como administrador, quiero	Agregar	No iniciado	Alta	Sprint 3	Alta	-
	poder agregar nuevos	medicamento					
	medicamentos al catálogo de la	s al catálogo					
	aplicación						
8	Como administrador, quiero	Actualizar	No iniciado	Media	Sprint 3	Media	-
	poder actualizar la información	información					
	de los medicamentos en el	del					
	catálogo	medicamento					

Formato Sprint:

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
ID de la historia #1										
 Diseñar la funcionalidad de búsqueda de productos. Desarrollar la funcionalidad de búsqueda de productos. 	3	Misael V.M	Terminado	3 días	1	1	1			La tarea se encuentra en progreso y se espera que se complete en el tiempo estimado.
ID de la historia #2										
 Diseñar la página de inicio del sitio web. Crear la página de inicio del sitio web. 	2	Misael V.M	Terminado	2 días	2					La tarea se encuentra pendiente y se espera que se complete en el tiempo estimado.
ID de la historia #3										
Diseñar la página de detalles del producto. Crear la página de detalles del producto	5	Misael V.M	Terminado	5 días	1	1	1	1	1	La tarea se encuentra pendiente y se espera que se complete en el tiempo estimado.
ID de la historia #4										
Evaluar e identificar el sistema de gestión de inventario adecuado. Configurar la integración del sistema de gestión de inventario con el sitio web.	3	Misael V.M	En proceso	3 días			3			La tarea se encuentra sin iniciar y se espera que se complete en el tiempo estimado.

ID de la historia #5									
1. Diseñar la funcionalidad de carrito									La tarea se encuentra
de compras.	1	Misael V.M	En proceso	1 día			1		sin iniciar y se espera
2. Desarrollar la funcionalidad de									que se complete en
carrito de compras.									el tiempo estimado.
ID de la historia #6									
1. Diseñar la página de registro y	5								La tarea se encuentra
perfil de usuario.		Misael V.M	No iniciado	5 días				5	sin iniciar y se espera
2. Desarrollar la funcionalidad de									que se complete en
registro y perfil de usuario.									el tiempo estimado.
ID de la historia #7									
1. Diseñar la funcionalidad de									La tarea se encuentra
notificaciones y actualizaciones.	3	Misael V.M	No iniciado	3 días		3			sin iniciar y se espera
2. Desarrollar la funcionalidad de									que se complete en
notificaciones y actualizaciones.									el tiempo estimado.
ID de la historia #8									
Implementar la funcionalidad para									La tarea se encuentra
actualizar la información de los	2	Misael V.M	No iniciado	2 días	2				sin iniciar y se espera
medicamentos en el catálogo									que se complete en
									el tiempo estimado.