

Nombre: Misael Villanueva Méndez

Nombre de la asesora: Deisy Acosta Ham

Materia: Desarrollo para front end

Actividad integradora. Sprint, el corazón de SCRUM

Fecha: 08 de Marzo del 2023

Grupo: 170141

Formato para el backlog

Product backlog: APP Farmacias "Sahuayo"

Elaborado por: Misael Villanueva Méndez

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensi ón/ Esfuerz o	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
1	Como usuario, quiero poder buscar medicamentos por nombre para encontrarlos rápidamente en la aplicación	Buscar medicamento s	Terminado	Baja	Sprint 1	Alta	-
2	Como usuario, quiero poder ver una lista de medicamentos para buscarlos fácilmente	Lista de medicamento s	Terminado	Media	Sprint 1	Alta	-
3	Como usuario, quiero poder ver la información detallada de un medicamento, incluyendo su precio, dosis y descripción	Detalles del medicamento	Terminado	Alta	Sprint 1	Alta	-
4	Como usuario, quiero poder agregar medicamentos a mi carrito de compras para poder comprarlos más tarde	Agregar medicamento s al carrito	En proceso	Alta	Sprint 2	Media	Se necesita investigación adicional sobre la implementación del carrito de compras
5	Como usuario, quiero poder eliminar medicamentos de mi carrito de compras para poder hacer cambios a mi pedido	Eliminar medicamento s del carrito	En proceso	Baja	Sprint 2	Baja	-

6	Como usuario, quiero poder	Pago en línea	No iniciado	Alta	Sprint 3	Alta	Se necesitan más detalles sobre la
	realizar un pago en línea para						implementación del pago en línea
	poder comprar los						
	medicamentos						
7	Como administrador, quiero	Agregar	No iniciado	Alta	Sprint 3	Alta	-
	poder agregar nuevos	medicamento					
	medicamentos al catálogo de la	s al catálogo					
	aplicación						
8	Como administrador, quiero	Actualizar	No iniciado	Media	Sprint 3	Media	-
	poder actualizar la información	información					
	de los medicamentos en el	del					
	catálogo	medicamento					

Formato Sprint:

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
ID de la historia #1										
1. Diseñar la funcionalidad de										La tarea se encuentra
búsqueda de productos.	3	Misael V.M	Terminado	3 días	1	1	1			terminado y se
2. Desarrollar la funcionalidad de										completó en el
búsqueda de productos.										tiempo estimado.
ID de la historia #2										
1. Diseñar la página de inicio del										La tarea se encuentra
sitio web.	2	Misael V.M	Terminado	2 días	2					terminado y se
2. Crear la página de inicio del sitio										completó en el
web.										tiempo estimado.
ID de la historia #3										
1. Diseñar la página de detalles del					1	1	1	1	1	La tarea se encuentra
producto.	5	Misael V.M	Terminado	5 días						terminado y se
2. Crear la página de detalles del										completó en el
producto										tiempo estimado.
ID de la historia #4										
1. Evaluar e identificar el sistema de										La tarea se encuentra
gestión de inventario adecuado.	3	Misael V.M	En proceso	3 días			3			en proceso y se
2. Configurar la integración del										espera que se
sistema de gestión de inventario con										complete en el
el sitio web.										tiempo estimado.
ID de la historia #5										
1. Diseñar la funcionalidad de carrito										La tarea se encuentra
de compras.	1	Misael V.M	En proceso	1 día				1		en proceso y se

Desarrollar la funcionalidad de carrito de compras.								espera que se complete en el tiempo estimado.
ID de la historia #6								tiempo estimado.
 Diseñar la página de registro y perfil de usuario. Desarrollar la funcionalidad de registro y perfil de usuario. 	5	Misael V.M	No iniciado	5 días			5	La tarea se encuentra sin iniciar y se espera que se complete en el tiempo estimado.
ID de la historia #7								
 Diseñar la funcionalidad de notificaciones y actualizaciones. Desarrollar la funcionalidad de notificaciones y actualizaciones. 	3	Misael V.M	No iniciado	3 días		3		La tarea se encuentra sin iniciar y se espera que se complete en el tiempo estimado.
ID de la historia #8								
Implementar la funcionalidad para actualizar la información de los medicamentos en el catálogo	2	Misael V.M	No iniciado	2 días	2			La tarea se encuentra sin iniciar y se espera que se complete en el tiempo estimado.